
Tijdlijn�Noord/Zuidlijn
De�lange�weg�naar�de
opening,�langs�verzet,
tegenslag�en�onkunde.

197�5
Rellen�bij�verzet�tegen�de�sloop
van�woningen�in�de�Nieuw-
marktbuurt,�voor�de�bouw�van
de�Oostlijn.�Metro�wordt�taboe.

19�8�9
Gemeenteraad�geeft�opdracht
voor�een�studie�naar�de
Noord/Zuidlijn,�met�twee
mogelijke�routes�naar�Schiphol.

19�97
Referendum:�43.000�Amster-
dammers�stemmen�voor�de
Noord/Zuidlijn,�80.000�tegen.
Opkomst�te�laag,�ongeldig.

19�9�6
Gemeenteraad�besluit�om�de
lijn�echt�te�gaan�bouwen.�Keuze
voor�tracé�Ferdinand�Bolstraat
in�plaats�van�Boerenwetering.

19�94
Oprichting�van�het�Comité
Metro�Zuid,�een�invloedrijke
belangengroep�tegen�een
metrostation�in�het�Beatrixpark.

19�9�0
PvdA�lijdt�nederlaag�bij
g�e�m�e�e�n�t�e�ra�a�d�sve�r�k�i�e�z�i�n�g�e�n�.
Wethouder�Michael�van�der
Vlis,�een�metrohater,�stapt�op.

19�9�1
Gemeenteraad�gaat�akkoord
met�verdere�uitwerking�van
plannen�voor�de�Noord/Zuid-
lijn.�PvdA�is�nu�welwillend.



19�9�9
Tweede�Kamer�stemt�in�met
aanleg,�Rijk�draagt�2,1�miljard
euro�bij.�Daarna�zijn�alle�finan-
ciële�risico’s�voor�Amsterdam.

2000
Start�aanbesteding�voor�de
bouw�van�de�stations.�Gemeen-
te�vermoedt�bouwfraude�van-
wege�hoge�offertes�aannemers.

2�0�02
Amsterdam�besluit�definitief�tot
aanleg.�Wethouder�Dales�ver-
zekert�de�raad�dat�het�budget
niet�zal�worden�overschreden.

2�0�03
Op�22�april�2003�gaat�de�eerste
schop�definitief�de�grond�in.
Het�zal�15�jaar�duren�voordat�lijn
en�stations�worden�opgeleverd.

2005
Rapport�commissie-Sorg-
drager:�Amsterdam�heeft�de
financiële�risico’s�nog�steeds
niet�onder�controle.

2008
Panden�aan�de�Vijzelgracht�ver-
zakken�als�gevolg�van�lekkages
in�de�bouwput.�Bouw�wordt
tijdelijk�stilgelegd,�afstel�dreigt.

2009
Rapport�commissie-Veerman:
afbouwen�is�enige�optie,�bud-
get�verhoogd�met�half�miljard
euro.�Tevens�raadsenquête.

2010
Start�boren�metrotunnels,�bij
Damrak.�Twee�jaar�later,
december�2012,�is�de�klus
geklaard,�zonder�problemen.

2�0�16
De�lijn�gaat�open�in�juli�2018,
verzekert�wethouder�Litjens.
Pas�in�maart�2018�wordt�die
datum�definitief�bevestigd.

2�0�18
Opening�van�de�Noord/Zuidlijn
op�21�juli.�Vanaf�22�juli�rijdt�me-
tro,�tegelijk�met�nieuwe�dienst-
regeling�voor�bus�en�tram.


